

Nysted Vandtaarn

Notat fra Workshop på The Cottage

Den 22. oktober 2014



Til stede

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ▪ Gustav Hallén Rue | Informationsteknik AB |
| ▪ Kjell Åkerblom | Åkerblom Information AB |
| ▪ Hans Erik Albertsen | Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S |
| ▪ Kim Jensen (konstruktioner) | AJ Consult A/S |
| ▪ Morten Henriksen (VVS) | AJ Consult A/S |

ghr@informationsteknik.se
kjell@akerblominformation.se
hea@friis-a.dk
kj@ajconsult.dk
MH@ajconsult.dk

Foreningen Nysted Vandtaarn Bestyrelsen

- | | |
|----------------------|-------------|
| ▪ Troels Jørgensen | Formand |
| ▪ Bruno L. Jeppsson | Næstformand |
| ▪ Bertel Frederiksen | Kasserer |
| ▪ Jane Christiansen | Medlem |
| ▪ Helle Levisen | Medlem |
| ▪ Grethe Christensen | Medlem |

- tj@tjas.dk
- bruno@jeppsson.dk
- bertels@smilemail.dk
- janritchr@gmail.com
- h.levisen@hotmail.com
- post@2mato.dk

Sagsbehandling

Pos.	Tekst	Initiativ.
1.	Kort præsentation	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deltagerne præsenterede sig selv og deres virksomhed. ▪ Ud over deltagerne er <ul style="list-style-type: none"> ○ Jørgen Jacobsen, Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S ○ Bjarne Mortensen (EL), AJ Consult A/S ○ Jens Andreasen, bestyrelsessuppleant (FNV) ▪ ... tilknyttet projektet. 	Alle
2.	Præsentation af formål med workshoppen:	FNV
	<ul style="list-style-type: none"> • FNV redegjorde for formålet, som er <ul style="list-style-type: none"> ○ At etablere en projektgruppe, ○ der kan udarbejde et specifikt projekt, ○ der kan kalkuleres og dermed prissættes og ○ der kan danne grundlaget for konkrete ansøgninger til de store fonde. ○ der sammen kan skabe "Den unikke installation der ikke findes andre steder i verden" 	
2.1	Foreliggende projekt	
	<u>Foreløbigt myndighedsprojekt</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HEA udleverede og gennemgik i hovedtræk det foreliggende, foreløbige myndighedsprojekt. ▪ Projektet er disponeret med underretagen som billetsalg, café etc. med 	

adgang direkte fra det fri.

- Dette er en ændret forudsætning i forhold til det oprindelige idéoplæg og reducerer det "operative" areal/rumfang i ret væsentlig grad.
- Ved et snarligt møde mellem Jørgen Jacobsen (Friis-A) og Informationsteknik skal det afklares om stueplan kan inddrages i udstillingsarealet, specielt set i lyset af, at der etableres en informationsbygning ved siden af tårnet.
- Mødet arrangeres snarest.

TJ/BLJ

Informationscenter

- HEA udleverede og gennemgik det reviderede idéoplæg til et informationscenter, der er placeret ved siden af tårnet.
- Bygningen indeholder blandt andet de funktioner, som på nuværende tidspunkt er vist i stueetagen i det foreløbige myndighedsprojekt for tårnet.
- Ud over de viste funktioner, skal der skabes plads til tekniske anlæg for tårnets funktioner.
- Bygningens udformning drøftes videre af bestyrelsen og ved kommende projektmøder.

3. Procesplan

- Hver "faggruppe" oplyste egne processer.
- "Faggruppernes" processer blev organiseret i en foreløbig procesplan, der optegnes og udsendes til deltagerne.
- Procesplanen vil danne grundlaget for en kommende tidsplan.

BLJ

4. Honorar / Projektledelse

- Konklusionen af de gennemførte drøftelser blev, at
 - Alle er indstillet på at gå videre med det samlede projekt.
 - Alle er indtil videre indstillet på, at arbejde efter princippet "no cure no pay"
 - FNV er indstillet på at betale honorar i det omfang foreningens økonomiske formåen rækker.
- Projektledelsen varetages indtil videre af TJ/BLJ.

5. Næste skridt

- Møde med deltagelse af Jørgen Jacobsen (Friis-A) og Informationsteknik. Hensigten med mødet er
 - Dels at få afklaret om stueplan kan inddrages i udstillingsarealet.
 - Dels at få fastlagt geometrien af tårnets muligheder.
- Procesplan udarbejdes og fremsendes.

TJ/BLJ

BLJ

6. Afslutning

- Foreningen Nysted Vandtaarn siger alle deltagerne i projektet mange tak for den gensidige og ligeværdige inspiration og ser med forventning frem til et kreativt og målrettet samarbejde.

Notat tilsendt

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ Gustav Hallén Rue | Informationsteknik AB | ghr@informationsteknik.se |
| ▪ Kjell Åkerblom | Åkerblom Information AB | kjell@akerblominformation.se |
| ▪ Jørgen Jacobsen | Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S | jj@friis-a.dk |
| ▪ Hans Erik Albertsen | Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S | hea@friis-a.dk |
| ▪ Kim Jensen (konstruktioner) | AJ Consult A/S | kj@ajconsult.dk |
| ▪ Bjarne Mortensen (EL) | AJ Consult A/S | BM@ajconsult.dk |
| ▪ Morten Henriksen (VVS) | AJ Consult A/S | MH@ajconsult.dk |

Foreningen Nysted Vandtaarn Bestyrelsen

- | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ▪ Troels Jørgensen | Formand | • tj@tjas.dk |
| ▪ Bruno L. Jeppsson | Næstformand | • bruno@jeppsson.dk |
| ▪ Bertel Frederiksen | Kasserer | • bertels@smilemail.dk |
| ▪ Jane Christiansen | Medlem | • janritchr@gmail.com |
| ▪ Helle Levisen | Medlem | • h.levisen@hotmail.com |
| ▪ Grethe Christensen | Medlem | • post@2mato.dk |
| ▪ Jens Andreasen | Suppleant | • ja@tjas.dk |